

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

INVESTIGACIÓN

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA

GESTIÓN DE PROYECTOS

Curso: Teoría de Sistemas 2

Tema: Inteligencia Artificial aplicada a la Gestión de Proyectos

Documento de investigación y material de apoyo para el desarrollo del proyecto

Septiembre de 2026

Índice

Índice.....	2
1. Introducción.....	4
2. Conceptos fundamentales de Inteligencia Artificial.....	4
3. Inteligencia Artificial aplicada a la gestión de proyectos.....	5
3.1 Automatización.....	5
3.2 Asistencia.....	5
3.3 Ampliación.....	6
4. Principales aplicaciones de la IA en la gestión de proyectos.....	6
4.1 Gobernanza y toma de decisiones.....	6
4.2 Monitoreo y control.....	6
4.3 Gestión de riesgos.....	7
4.4 Gestión de interesados.....	7
4.5 Gestión del cronograma.....	7
5. Inteligencia Artificial generativa en la gestión de proyectos.....	8
6. Beneficios de aplicar IA en los proyectos.....	9
6.1 Ahorro de tiempo.....	9
6.2 Mayor capacidad de análisis.....	9
6.3 Apoyo a la toma de decisiones.....	9
6.4 Identificación temprana de problemas.....	9
6.5 Mejor comunicación.....	9
6.6 Mayor productividad.....	9
7. Riesgos y desafíos de la Inteligencia Artificial.....	9
7.1 Sesgo.....	9
7.2 Privacidad.....	10
7.3 Confiabilidad.....	10
7.4 Seguridad.....	10
7.5 Transparencia.....	10
7.6 Derechos de autor.....	10
7.7 Sostenibilidad.....	10
8. El principio de Human-in-the-Loop.....	10
9. Uso responsable de la IA.....	11

10. La IA como asistente y no como sustituto del director de proyectos.....	11
11. Ejemplo práctico de aplicación.....	12
12. Evolución futura de la IA en la gestión de proyectos.....	12
13. Guía básica para incorporar IA en un proyecto.....	13
13.1 Identificar las necesidades.....	13
13.2 Clasificar la actividad.....	13
13.3 Evaluar los datos.....	13
13.4 Seleccionar la herramienta.....	13
13.5 Definir la supervisión humana.....	13
13.6 Realizar una prueba controlada.....	13
13.7 Validar los resultados.....	13
13.8 Medir los resultados.....	13
13.9 Establecer políticas.....	13
13.10 Mejorar continuamente.....	14
14. Conclusiones.....	14
15. Referencias bibliográficas.....	14
16. Fuentes web consultadas.....	15

1. Introducción

La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una de las tecnologías con mayor impacto en las organizaciones y en la forma en que se planifican, ejecutan y controlan los proyectos. Su utilización permite analizar grandes cantidades de información, identificar patrones, generar contenido, automatizar tareas y proporcionar recomendaciones para apoyar la toma de decisiones.

En el ámbito de la gestión de proyectos, la IA no debe entenderse únicamente como una herramienta para generar texto o responder preguntas. Su aplicación puede abarcar diferentes actividades del proyecto, desde tareas administrativas y generación de informes hasta análisis de riesgos, planificación, seguimiento, comunicación con los interesados y apoyo a decisiones estratégicas.

El PMBOK Guide – Eighth Edition del Project Management Institute (PMI), publicado en noviembre de 2025, incorpora una cobertura ampliada de Inteligencia Artificial, además de otros temas actuales como PMO y adquisiciones. El estándar mantiene un enfoque basado en principios y dominios de desempeño y busca relacionar las prácticas de dirección de proyectos con la generación de valor, la adaptación y la responsabilidad.

El Apéndice X3 del PMBOK 8 presenta los conceptos básicos relacionados con la aplicación de IA en la dirección de proyectos. De acuerdo con este apéndice, la IA puede utilizarse mediante tres estrategias principales: automatización, asistencia y ampliación. Además, presenta diferentes casos de uso relacionados con gobernanza, riesgos, interesados y cronogramas.

La presente investigación amplía los contenidos del Apéndice X3 mediante fuentes académicas y organismos especializados, con el objetivo de explicar cómo la IA puede aplicarse en la gestión de proyectos, cuáles son sus principales beneficios, qué riesgos deben considerarse y por qué la supervisión humana continúa siendo necesaria.

2. Conceptos fundamentales de Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial puede entenderse como el conjunto de técnicas y sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente requieren capacidades asociadas con la inteligencia humana, como analizar información, reconocer patrones, generar contenido, realizar predicciones o apoyar procesos de decisión.

Dentro de la IA existen diferentes tecnologías. Entre ellas se encuentran el aprendizaje automático o Machine Learning, el aprendizaje profundo o Deep Learning y la Inteligencia Artificial generativa.

El aprendizaje automático permite que los sistemas identifiquen patrones a partir de datos y utilicen esos patrones para realizar predicciones o clasificaciones. Por ejemplo, un sistema podría analizar información histórica de proyectos para identificar condiciones relacionadas con retrasos.

La Inteligencia Artificial generativa, por otro lado, permite producir contenido nuevo a partir de instrucciones y datos de entrada. Puede generar texto, imágenes, código, resúmenes,

documentos y otros tipos de contenido. Los modelos de lenguaje de gran escala, conocidos como Large Language Models o LLM, son una de las tecnologías que han impulsado este tipo de aplicaciones.

En la gestión de proyectos, estas tecnologías pueden utilizarse para transformar grandes cantidades de información en recomendaciones, resúmenes, predicciones o contenido que ayude a los profesionales a realizar sus actividades.

3. Inteligencia Artificial aplicada a la gestión de proyectos

La aplicación de IA en la gestión de proyectos busca utilizar las capacidades de estas tecnologías para mejorar diferentes actividades relacionadas con la planificación, ejecución, seguimiento, control y toma de decisiones.

El Apéndice X3 del PMBOK 8 establece que existen diferentes niveles de participación de la IA. Estos niveles se organizan en tres estrategias principales:

3.1 Automatización

La automatización corresponde a tareas de menor complejidad que requieren poca intervención humana. En estos casos, una herramienta de IA puede realizar una actividad de manera automática siguiendo reglas, información disponible o instrucciones previamente definidas.

Algunos ejemplos indicados por el Apéndice X3 son:

- Generación de informes.
- Análisis de documentos.
- Resúmenes de reuniones.
- Monitoreo de determinadas actividades.
- Gestión y seguimiento de tareas.
- Automatización de procesos administrativos.
- Generación de actas y resúmenes de reuniones.

El objetivo de la automatización es reducir el tiempo dedicado a actividades repetitivas para que los profesionales puedan concentrarse en actividades que requieren mayor análisis y criterio.

3.2 Asistencia

En la asistencia, la IA complementa el trabajo del profesional. El sistema puede analizar información, proponer alternativas o generar resultados preliminares, pero una persona debe revisar los resultados antes de utilizarlos.

El Apéndice X3 proporciona como ejemplos la creación de registros de riesgos y planes de programación, donde la herramienta puede ayudar a generar una primera versión que posteriormente debe ser revisada por un profesional.

Este enfoque resulta especialmente útil cuando la actividad requiere análisis, pero todavía necesita la experiencia y el criterio del director o equipo del proyecto.

3.3 Ampliación

La ampliación busca mejorar las capacidades existentes de los profesionales y ayudarles a explorar alternativas que podrían ser difíciles de identificar manualmente.

En este nivel, la IA puede utilizarse para analizar escenarios complejos, estudiar grandes cantidades de información, generar ideas o realizar pronósticos.

Por ejemplo, una herramienta podría analizar diferentes alternativas de un portafolio de proyectos y proporcionar información para ayudar a determinar cuáles opciones podrían generar mayor valor.

En este caso, la IA no reemplaza al profesional. Su función consiste en aumentar su capacidad de análisis y facilitar la exploración de diferentes alternativas.

4. Principales aplicaciones de la IA en la gestión de proyectos

4.1 Gobernanza y toma de decisiones

La IA puede analizar información histórica de proyectos, tendencias del mercado, prioridades organizacionales y otros datos para apoyar la toma de decisiones.

Un ejemplo es la toma de decisiones basada en datos. La IA puede ayudar a analizar diferentes variables para proporcionar información que facilite la selección y priorización de proyectos.

También puede utilizarse para realizar análisis de decisiones con múltiples criterios. En este caso, la herramienta puede evaluar diferentes factores y ayudar a comparar alternativas cuando existen recursos limitados.

Otra aplicación es la generación de ideas. Las herramientas de IA pueden utilizarse durante sesiones de lluvia de ideas para proponer alternativas y complementar las ideas aportadas por los integrantes del equipo.

También es posible utilizar IA para generar informes, automatizar procesos administrativos y realizar análisis predictivos para la planificación.

4.2 Monitoreo y control

La IA puede utilizarse para monitorear el avance de un proyecto y compararlo con las líneas base establecidas.

El monitoreo en tiempo real permite identificar cambios en el comportamiento del proyecto y proporcionar información para que el equipo pueda tomar acciones correctivas oportunamente.

También pueden utilizarse sistemas de señalización de advertencias tempranas. Estos sistemas buscan identificar patrones que podrían indicar la aparición de problemas antes de que estos tengan un impacto significativo.

4.3 Gestión de riesgos

La gestión de riesgos es uno de los ámbitos donde la IA presenta un potencial importante.

La IA puede analizar información histórica y datos de proyectos anteriores para identificar posibles riesgos en un proyecto nuevo. También puede ayudar a evaluar la probabilidad y el impacto de determinados riesgos.

Entre los casos de uso señalados por el Apéndice X3 se encuentran:

- Identificación y evaluación de riesgos.
- Automatización de acciones para mitigar riesgos.
- Análisis del impacto de los riesgos.
- Análisis del retorno de inversión ajustado al riesgo.

Por ejemplo, una herramienta puede analizar un registro de riesgos y sugerir medidas de mitigación basadas en reglas o experiencias históricas. Sin embargo, estas recomendaciones deben ser revisadas por el equipo responsable del proyecto antes de convertirse en acciones.

La investigación académica también muestra que la gestión de riesgos es uno de los campos donde existe mayor interés por aplicar IA. Una revisión sistemática de 215 publicaciones sobre IA y gestión de proyectos encontró una importante concentración de investigaciones en la utilización de IA para la gestión de riesgos y otros procesos de dirección de proyectos.

4.4 Gestión de interesados

Los interesados tienen diferentes expectativas, necesidades y niveles de influencia dentro de un proyecto. La IA puede ayudar a analizar información relacionada con ellos.

Una aplicación presentada por el Apéndice X3 es el análisis del sentimiento de los interesados. Mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural, una herramienta puede analizar correos electrónicos, mensajes, encuestas o notas de reuniones para identificar posibles tendencias en las opiniones y preocupaciones de los interesados.

Otra aplicación es la comunicación personalizada. La IA puede ayudar a adaptar determinados mensajes según las características y necesidades de diferentes grupos de interesados.

Estas herramientas pueden facilitar el trabajo del director de proyectos, pero no sustituyen la comunicación humana, especialmente cuando existen conflictos, negociaciones o situaciones sensibles.

4.5 Gestión del cronograma

La IA también puede utilizarse en la planificación y control del cronograma.

El Apéndice X3 identifica casos como:

- Planificación dinámica.

- Resolución de conflictos del cronograma.
- Análisis del impacto de los riesgos sobre el cronograma.

Una herramienta de IA puede analizar dependencias entre actividades, disponibilidad de recursos y fechas de entrega para identificar posibles conflictos.

Por ejemplo, si dos actividades requieren simultáneamente un recurso que solamente está disponible para una de ellas, el sistema puede identificar el conflicto y proponer alternativas.

La decisión final, sin embargo, debe considerar factores que pueden no estar representados adecuadamente en los datos, por lo que la experiencia del equipo continúa siendo necesaria.

5. Inteligencia Artificial generativa en la gestión de proyectos

La Inteligencia Artificial generativa ha ampliado las posibilidades de utilización de IA dentro de los proyectos.

Los profesionales pueden utilizar herramientas generativas para:

- Elaborar borradores de documentos.
- Resumir reuniones.
- Generar minutas.
- Preparar informes.
- Analizar documentos.
- Generar ideas.
- Crear estructuras para planes.
- Ayudar en la elaboración de comunicaciones.
- Analizar información proporcionada por el usuario.
- Apoyar la preparación de presentaciones.
- Generar código o documentación técnica en proyectos de tecnología.

Una habilidad especialmente importante es la elaboración de instrucciones o prompts. Un prompt bien estructurado puede especificar el contexto, objetivo, información disponible, restricciones y formato esperado.

Esto permite que la IA se utilice como un asistente dentro del flujo de trabajo del proyecto.

Sin embargo, la IA generativa también presenta limitaciones. Puede producir información incorrecta, inventar datos o interpretar de forma incorrecta una instrucción. Por esta razón, el resultado generado no debe considerarse automáticamente verdadero.

Una revisión sistemática publicada en 2026 sobre IA generativa en la gestión de proyectos de tecnologías de información identifica como áreas de interés las aplicaciones basadas en prompts y modelos fundacionales, así como posibles desarrollos futuros relacionados con sistemas más autónomos. También señala desafíos relacionados con confiabilidad, privacidad, consistencia y gobernanza.

6. Beneficios de aplicar IA en los proyectos

6.1 Ahorro de tiempo

La automatización de actividades repetitivas permite reducir el tiempo necesario para elaborar informes, resumir información o realizar determinadas tareas administrativas.

6.2 Mayor capacidad de análisis

La IA puede procesar grandes cantidades de información en poco tiempo, permitiendo identificar patrones que podrían ser difíciles de encontrar manualmente.

6.3 Apoyo a la toma de decisiones

Los sistemas pueden proporcionar escenarios, predicciones y comparaciones que sirvan como información adicional para los responsables del proyecto.

6.4 Identificación temprana de problemas

El análisis de datos históricos y actuales puede ayudar a identificar señales relacionadas con riesgos, retrasos o conflictos.

6.5 Mejor comunicación

La IA puede ayudar a resumir información y adaptar determinadas comunicaciones para diferentes grupos de interesados.

6.6 Mayor productividad

Un estudio de PMI realizado en 2024 con 500 profesionales de proyectos que utilizaban IA generativa reportó diferencias de productividad y efectividad entre los profesionales con mayor y menor adopción de GenAI. Estos resultados corresponden a percepciones reportadas por los participantes y no deben interpretarse como una garantía de resultados para cualquier organización.

7. Riesgos y desafíos de la Inteligencia Artificial

La implementación de IA también presenta riesgos que deben ser gestionados.

El Apéndice X3 identifica varios factores que pueden ser críticos para la adopción de IA: sesgo, privacidad, responsabilidad, confiabilidad, seguridad, transparencia, derechos de autor y sostenibilidad.

7.1 Sesgo

Los sistemas de IA pueden reproducir sesgos presentes en los datos utilizados para entrenarlos o en los procesos mediante los cuales se diseñaron. Para reducir este riesgo se pueden utilizar conjuntos de datos diversos, realizar pruebas periódicas y establecer revisiones humanas.

7.2 Privacidad

Las herramientas de IA pueden procesar grandes cantidades de información, incluyendo datos confidenciales. Antes de introducir información de un proyecto en una herramienta de IA es necesario determinar qué información puede compartirse y cuáles son las políticas de almacenamiento, utilización y protección de los datos.

7.3 Confiabilidad

La información producida por una IA debe verificarse. Un sistema puede generar una respuesta aparentemente correcta pero que contenga información falsa, incompleta o desactualizada.

7.4 Seguridad

Los sistemas de IA deben diseñarse, probarse y monitorearse adecuadamente para reducir riesgos de seguridad. Esto incluye proteger los datos utilizados por el sistema y establecer controles sobre quién puede utilizar determinadas herramientas.

7.5 Transparencia

Los equipos deben conocer cuándo se utiliza IA y, cuando sea relevante, comprender cómo se obtuvo un resultado. La transparencia permite evaluar las limitaciones del sistema.

7.6 Derechos de autor

El uso de IA puede generar preguntas relacionadas con la propiedad y utilización de contenido generado o transformado mediante sistemas de IA. Los equipos deben conocer las políticas institucionales, contratos, licencias y legislación aplicable.

7.7 Sostenibilidad

Los sistemas de IA requieren recursos computacionales y energéticos. Este aspecto también debe considerarse al decidir cuándo utilizar IA y para qué actividades.

8. El principio de Human-in-the-Loop

Uno de los conceptos más importantes para aplicar IA en proyectos es el denominado Human-in-the-Loop, que puede traducirse como “humano dentro del ciclo”.

Este concepto significa que las personas continúan participando en actividades donde el criterio profesional, la responsabilidad y la toma de decisiones son importantes.

La IA puede generar una recomendación, pero una persona debe determinar si esa recomendación es apropiada.

Por ejemplo:

- IA: “Existe una probabilidad elevada de retraso en esta actividad.”
- Director del proyecto: revisa los datos, analiza el contexto y determina si realmente existe un riesgo.
- IA: “Se recomienda mover esta actividad dos semanas.”

- Director del proyecto: analiza las consecuencias, consulta con el equipo y decide si acepta, modifica o rechaza la recomendación.

Este enfoque permite aprovechar las capacidades de la IA sin delegar completamente la responsabilidad de las decisiones.

El estándar de IA de PMI publicado en 2026 incluye prácticas de supervisión humana para revisar resultados de IA, determinar cuándo escalar una situación y decidir cuándo aceptar o rechazar recomendaciones generadas por sistemas de IA.

9. Uso responsable de la IA

La utilización responsable de IA requiere establecer reglas y controles antes de incorporarla a los procesos de una organización.

El National Institute of Standards and Technology (NIST) desarrolló el AI Risk Management Framework (AI RMF) como un marco voluntario para ayudar a las organizaciones a gestionar riesgos relacionados con IA. En 2024 publicó además un perfil específico para Inteligencia Artificial generativa, denominado NIST AI 600-1.

La OCDE también establece principios relacionados con una IA confiable. Entre ellos se encuentran la supervisión humana, transparencia y explicabilidad, robustez, seguridad y responsabilidad.

Por lo tanto, una organización que utilice IA en proyectos debería considerar al menos los siguientes aspectos:

1. Definir para qué actividades se utilizará IA.
2. Determinar qué información puede proporcionarse a las herramientas.
3. Establecer responsables de revisar los resultados.
4. Verificar información crítica.
5. Mantener controles de privacidad y seguridad.
6. Documentar decisiones importantes.
7. Revisar posibles sesgos.
8. Establecer reglas para el uso de contenido generado.
9. Determinar cuándo una decisión debe ser tomada exclusivamente por una persona.

10. La IA como asistente y no como sustituto del director de proyectos

Uno de los principales errores al hablar de IA aplicada a proyectos consiste en asumir que la tecnología necesariamente reemplazará al director de proyectos.

La evidencia y los estándares actuales apuntan más hacia un modelo de colaboración entre personas y sistemas de IA.

La IA puede realizar tareas que consumen tiempo, analizar grandes cantidades de información y proporcionar recomendaciones. Sin embargo, los proyectos también involucran

negociación, liderazgo, comunicación, manejo de conflictos, comprensión del contexto organizacional y toma de decisiones bajo incertidumbre.

Estas capacidades requieren juicio profesional y comprensión de las personas involucradas.

Por ello, una forma adecuada de interpretar la IA en la gestión de proyectos es como un copiloto o asistente inteligente que aumenta las capacidades del equipo.

11. Ejemplo práctico de aplicación

Una empresa desarrolla un proyecto para implementar una nueva plataforma de atención al cliente basada en Inteligencia Artificial.

Durante la planificación, el equipo utiliza IA para analizar información histórica de proyectos similares y generar una primera propuesta de cronograma.

Posteriormente, la IA analiza las dependencias entre actividades y detecta que una determinada actividad podría generar un conflicto debido a la disponibilidad limitada de un recurso.

El sistema genera una alerta y propone varias alternativas.

El director del proyecto revisa las alternativas, consulta con el equipo y selecciona la opción más adecuada.

Durante la ejecución, una herramienta analiza el avance del proyecto y genera informes periódicos.

También analiza el registro de riesgos y detecta patrones que podrían indicar un incremento en la probabilidad de retraso.

La herramienta genera una recomendación de mitigación, pero el director del proyecto revisa la información y determina si la acción propuesta es adecuada.

Finalmente, la IA puede ayudar a resumir reuniones y preparar comunicaciones para diferentes interesados.

En este ejemplo, la IA participa durante diferentes etapas del proyecto, pero las decisiones relevantes permanecen bajo responsabilidad humana.

12. Evolución futura de la IA en la gestión de proyectos

La aplicación de IA en proyectos continúa evolucionando.

La investigación académica reciente muestra una transición desde herramientas utilizadas principalmente mediante instrucciones o prompts hacia sistemas más integrados dentro de los flujos de trabajo.

Una revisión sistemática publicada en 2026 identifica como posible dirección futura el desarrollo de arquitecturas de IA con agentes capaces de ejecutar tareas, colaborar en

decisiones y coordinarse con profesionales humanos. Sin embargo, también existen desafíos relacionados con confiabilidad, privacidad y gobernanza.

Además, PMI publicó en 2026 su primer estándar específico para Inteligencia Artificial en la dirección de portafolios, programas y proyectos. El estándar incluye principios de IA, dominios de desempeño, prácticas de supervisión humana, consideraciones éticas y legales, gestión del ciclo de vida y casos de uso.

13. Guía básica para incorporar IA en un proyecto

13.1 Identificar las necesidades

Determinar qué problemas del proyecto podrían beneficiarse de IA.

13.2 Clasificar la actividad

Determinar si la aplicación corresponde principalmente a automatización, asistencia o ampliación.

13.3 Evaluar los datos

Verificar la calidad, relevancia, seguridad y confidencialidad de la información que será utilizada.

13.4 Seleccionar la herramienta

Elegir una herramienta apropiada según el objetivo, costo, seguridad, capacidades y restricciones de la organización.

13.5 Definir la supervisión humana

Determinar quién revisará los resultados y qué decisiones no podrán ser delegadas al sistema.

13.6 Realizar una prueba controlada

Comenzar con una actividad limitada antes de utilizar la IA en procesos críticos.

13.7 Validar los resultados

Comparar los resultados producidos por la IA con información confiable y con el criterio de los profesionales.

13.8 Medir los resultados

Evaluar si realmente se obtuvo ahorro de tiempo, reducción de errores, mejor análisis o algún otro beneficio.

13.9 Establecer políticas

Documentar reglas relacionadas con privacidad, seguridad, propiedad intelectual, responsabilidad y uso aceptable.

13.10 Mejorar continuamente

Revisar periódicamente el funcionamiento de la solución y actualizar las prácticas conforme evolucionen las herramientas y los riesgos.

14. Conclusiones

La Inteligencia Artificial representa una oportunidad importante para mejorar diferentes actividades de la gestión de proyectos. Su utilización puede apoyar la planificación, gestión de riesgos, monitoreo, análisis de información, comunicación y toma de decisiones.

El Apéndice X3 del PMBOK 8 proporciona una base para comprender esta aplicación mediante tres estrategias: automatización, asistencia y ampliación. Estas estrategias permiten clasificar diferentes usos de la IA según su complejidad y el nivel de intervención humana requerido.

Sin embargo, la adopción de IA también introduce riesgos relacionados con sesgos, privacidad, seguridad, confiabilidad, transparencia, derechos de autor y responsabilidad. Por esta razón, la incorporación de IA debe realizarse de forma controlada y acompañada de políticas de gobernanza.

La idea fundamental no es sustituir al director de proyectos, sino utilizar la IA para aumentar sus capacidades. La tecnología puede analizar información y generar recomendaciones, pero el criterio profesional, la responsabilidad y las decisiones importantes deben permanecer bajo supervisión humana.

En consecuencia, la IA puede convertirse en una herramienta estratégica para la gestión de proyectos cuando se combina correctamente con datos confiables, procesos definidos, supervisión humana y una cultura de uso responsable.

15. Referencias bibliográficas

Project Management Institute. (2025). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Eighth Edition. Project Management Institute. Publicado en noviembre de 2025.

Project Management Institute. (2025). PMBOK® Guide – Eighth Edition, Apéndice X3: Inteligencia Artificial. Material proporcionado para la investigación: Apendice X3 - IA - PMBOK 8.pdf.

Project Management Institute. (2026). The Standard for Artificial Intelligence in Portfolio, Program and Project Management. Project Management Institute. Publicado en junio de 2026.

Project Management Institute. (2024). First Movers' Advantage: The Immediate Benefits of Adopting Generative AI for Project Management. Project Management Institute.

Nenni, M. E., De Felice, F., De Luca, C., & Forcina, A. (2025). How artificial intelligence will transform project management in the age of digitization: a systematic literature review. *Management Review Quarterly*, 75, 1669–1716.

- Müller, R., Locatelli, G., Holzmann, V., Nilsson, M., & Sagay, T. (2024). Artificial Intelligence and Project Management: Empirical Overview, State of the Art, and Guidelines for Future Research. *Project Management Journal*, 55(1), 9–15.
- Anghel, I., & Cioara, T. (2026). Generative AI for IT Project Management: A Systematic Review and Future Research Agenda. *Systems*, 14(6), 722.
- National Institute of Standards and Technology. (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). U.S. Department of Commerce.
- Autio, C., Schwartz, R., Dunietz, J., Jain, S., Stanley, M., Tabassi, E., Hall, P., & Roberts, K. (2024). Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile (NIST AI 600-1). National Institute of Standards and Technology.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). OECD AI Principles. OECD.

16. Fuentes web consultadas

PMI – PMBOK Guide, Eighth Edition: <https://www.pmi.org/standards/pmbok>

PMI – The Standard for Artificial Intelligence: <https://www.pmi.org/standards/artificial-intelligence>

PMI – Generative AI Adoption Research:

<https://www.pmi.org/about/press-media/2024/genai-adoption-research>

Springer Nature – Systematic literature review on AI and project management:

<https://link.springer.com/article/10.1007/s11301-024-00418-z>

MDPI – Generative AI for IT Project Management: <https://www.mdpi.com/2079-8954/14/6/722>

NIST – AI Risk Management Framework: <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>

NIST – Generative AI Profile: <https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-generative-artificial-intelligence>

OECD – AI Principles: <https://www.oecd.org/en/topics/ai-principles.html>